



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Piraí do Norte

1

Quarta-feira • 25 de Março de 2020 • Ano • Nº 1803

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Piraí do Norte publica:

- **Extrato do Termo Aditivo de Valor Nº 001-2020 ao Contrato Nº 030/2020 - Contratada: Vida Vitoria Ltda – Me.**



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE
CNPJ 13.071.220/0001-58
Praça Santo Antônio, 220, 1º andar – Centro, Telefone: 73-3688-2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 001-2020 AO CONTRATO Nº 030/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo o art. 61, § único, da Lei Federal nº. 8.666/93, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito:

TOMADA DE PREÇO: Nº 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 123/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piraí do Norte

CONTRATADA: VIDA VITORIA LTDA - ME inscrita no **CNPJ nº 04.425.221/0001-62**, com endereço estabelecido na Avenida Alberico Manoel de Assunção, nº 442, Jardim Gandu, CEP: 45450-000, cidade de Gandu - BA.

OBJETO: Constitui o objeto do referido contrato, a contratação de empresa especializada em engenharia, para obra de pavimentação em paralelepípedos na Rua Afonso Pereira 4ª Travessa da Rua Rui Barbosa no Município de Piraí do Norte/BA.

OBJETO DO ADITIVO: Trata-se da reprogramação com aditivo de valor ao contrato Nº 030/2020, junto à empresa **VIDA VITÓRIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 04.425.221/0001-62, referente ao objeto supracitado, onde informo que:

Os serviços contratados para execução do referido objeto ficaram definidos conforme planilha contratual anexa, com respectivos valores, perfazendo a importância de R\$ 93.963,35 (noventa e três mil e novecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Objetivando a melhoria dos serviços e correções de algumas distorções de quantitativos da planilha contratual, faz-se necessário uma atualização com a planilha de metafísica. Assim sendo conclui-se que deverá ser aditivado ao contrato, o valor de R\$ 22.309,85 (vinte e dois mil, trezentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 23,74% da planilha contratual, totalizando o valor do contrato com aditivo em R\$ 116.273,20 (cento e dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos)

**DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:**

Unidade Orçamentaria: 03.06.01
Projeto Atividade: 1.012
E. Desp.: 44.90.52.00
Fonte: 9224 - 0100

Piraí do Norte-Bahia, 25 de Março de 2020

Everaldo Souza dos Santos
Prefeito Municipal